

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 25  
имени Героя Советского Союза Петра Гаврилова**



МБОУ-ГИМНАЗИЯ №25  
г. Краснодар



*Оптимизация процесса  
подготовки гимназии как  
пункта к проведению ЕГЭ*



**Руководитель проекта:  
Краева С.Н. – директор  
МАОУ гимназии № 25**

**Краснодар, 2023 г.**



# ПАСПОРТ ПРОЕКТА



УТВЕРЖДАЮ  
директор МАОУ гимназии № 25  
Краева С.Н.  
10 апреля 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение город Краснодар гимназия № 25  
имени Героя Советского Союза Петра Гаврилова

Наименование организации

Паспорт проекта: «Оптимизация процесса подготовки гимназии как пункта к проведению ЕГЭ»

## Вовлеченные лица и рамки проекта:

**Заказчик проекта:** Краева С.Н. – директор гимназии, руководитель ППЭ

**Периметр проекта:** учебные кабинеты и рекреации

**Границы процесса:**

Начало – приказ Министерства КК о начале проведении пробных экзаменов на базе гимназии

Окончание – окончание основного периода ЕГЭ

**Владелец процесса:** руководитель ППЭ - Краева С.Н., администрация гимназии

**Руководитель проекта:** Краева С.Н. – директор гимназии

**Команда проекта:** Медведева О.А. – учитель начальных классов, зам директора

Мурая Е.А. – учитель истории

Толчева Е.Н. – зам. директора, Коротина Т.В. – зам. директора

Черномурова Я.Ю. – учитель английского языка

## Обоснование выбора:

- гимназия каждый год является пунктом ЕГЭ с разным количеством экзаменов

## Ключевой риск:

- выделение бюджетных средств для оформления кабинетов не выделяется

- возможная недостаточность внебюджетных средств

- ограниченность людей для оформления кабинетов к ЕГЭ

## Проблемы:

Рациональная организация процесса

## Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель (на начало проекта)	Целевой показатель (на окончание проекта)	Ожидаемая Эффективность %(+/-)
1. Сокращение временных затрат	210 минут	90 минут	43%
2. Сокращение материальных затрат	6 -7 маркеров для доски 870 листов бумаги	2 -3 маркера 435 листов бумаги	30% 50%
3. Сокращение кадрового ресурса	35–40 человек	10 - 12 человек	29%

## Ключевые события проекта:

1. Старт проекта – 20.04.2023 г.

2. Диагностика и целевое состояние: с 21.04 по 25.05;

- анализ текущей ситуации, картирование процесса: с 24.04 по 29.04

- разработка карты текущего состояния процесса: с 02.05 по 6.05

- разработка карты целевого состояния процесса: с 10.05 по 17.05

- выявление проблем, формирование предложений по их улучшению, оценка рисков реализации, формирование плана мероприятий – с 18.05 по 25.05

3. Проведение промежуточного совещания – 25.05.2023 г.

4. Внедрение мероприятий по улучшению показателей эффективности: с 26.05 по 29.05


5. Мониторинг устойчивости: с 29.05 по 29.06

6. Закрытие проекта – 29.06.2023 г.

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Карта текущего состояния процесса

*«Оптимизация процесса подготовки гимназии как пункта к проведению ЕГЭ»*



1. Избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия
2. Отсутствие на рабочем месте ответственного завуча
3. Временные потери при распечатывании, проблемы с техникой
4. Временные потери при ожидании ответственного



# Команда проекта

## *«Оптимизация процесса подготовки гимназии как пункта к проведению ЕГЭ»*

### **Руководитель проекта :**

*Краева С.Н. – директор МАОУ гимназии № 25*



### **Команда проекта:**

*Медведева О.А. – учитель начальных классов, зам директора*

*Мурая Е.А. – учитель истории*

*Толчева Е.Н. – зам. директора*

*Коротина Т.В. – зам. директора*

*Черномурова Я.Ю. – учитель английского языка*

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Пирамида проблем



1. Избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия
2. Отсутствие на рабочем месте ответственного завуча
3. Временные потери при распечатывании, проблемы с техникой
4. Временные потери при ожидании ответственного

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта целевого состояния процесса

*«Оптимизация процесса подготовки гимназии как пункта к проведению ЕГЭ»*



**ВПП (время протекания процесса) 38 – 67 мин.**



# Проделанная работа

## Было

## Стало

КОД РЕГИОНА	КОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	КЛАСС НОМЕР БУКВА	КОД ППЭ
2 3	007104	11	0713
НОМЕР АУДИТОРИИ	КОД ПРЕДМЕТА	НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ (ДД-ММ-ГГ)
0002	01	РУС	07-06-22
НАЧАЛО ЭКЗАМЕНА ___ 4 ___ МИН		КОД ОО	
ОКОНЧАНИЕ ЭКЗАМЕНА ___ 4 ___ МИН		КОД ОО	

КОД РЕГИОНА	КОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	КЛАСС НОМЕР БУКВА	КОД ППЭ
2 3	00	11	0713
НОМЕР АУДИТОРИИ	КОД ПРЕДМЕТА	НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ (ДД-ММ-ГГ)
0002	12	05 Д	08-06-23
НАЧАЛО ЭКЗАМЕНА 10 4 18 МИН		ОКОНЧАНИЕ ЭКЗАМЕНА 13 4 48 МИН	

КОД РЕГИОНА	КОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	КЛАСС НОМЕР БУКВА	КОД ППЭ	НОМЕР АУДИТОРИИ
23	00	11	0713	0002
КОД ПРЕДМЕТА	НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ	Коды ОО	
12	05 Д	13-06-21		
НАЧАЛО ЭКЗАМЕНА:		ОКОНЧАНИЕ ЭКЗАМЕНА:		

ВОДА





**Спасибо за  
внимание!**

